Утверждено
и.о.директора  МБОУ СОШ №4
___________________ О.В.Ситник
«   01 »  июля  2015г.                                                                  
                                                                      
План мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 
2015-2016 гг. и капитальных ремонтов основного оборудования по
МБОУ СОШ №4


	№ п/п
	Наименование мероприятий и объектов
	Потребность в финансировании тыс.руб.
	Заказчик и ответственные лица
	Исполнитель
	Сроки исполнения

	
	
	
	
	
	начало работ
	окончание работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Проверка состояния инженерных коммуникаций, внутренних тепловых, водопроводных сетей, электрических сетей, объектов противопожарного назначения
	100
	МБОУ СОШ №4
	МБОУ СОШ №4,
ВДПО,
МУП ЖКХ
	июль 2016 г.
	август 2016 г.

	2.
	Проведение ремонта чердаков,  изоляции трубопроводов отопления в здании школы и на вводе в здание
	50
	МБОУ СОШ №4
	МБОУ СОШ №4
	июль 2016 г.
	август 2016 г.

	3.
	Составление графиков дежурств работников школы в период низких отрицательных температур (-25 С и ниже)
	-
	МБОУ СОШ №4
	МБОУ СОШ №4
	декабрь 2015 г. – 
	февраль 2016 г 

	4.
	Замена входных дверей в здании школы в количестве 1 штуки
	50
	МБОУ СОШ №4
	
	июль 2016г.
	август 2016

	5.
	Проверка теплосчетчиков
	30
	МБОУ СОШ №4
	ИП Юшков А.В.
	июнь 2016 г.
	август 2016 г.

	6.
	Проверка  состояния кровли

	
	МБОУ СОШ №4
	МБОУ СОШ №4
	июнь 2016 г.
	август 2016 г.

	7.
	Проверка  состояния
отмостки
	
	МБОУ СОШ №4
	МБОУ СОШ №4
	июнь 2016 г.
	август 2016 г.



